

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий МАДОУ № 125

Т.Н. Салимова

приказ № 16 от 15.05.2019г.

**План мероприятий по обеспечению реализации пилотного проекта
«STEM – образование детей дошкольного и младшего школьного
возраста»**

на 2019 – 2020 учебный год

№	Цель	Содержание работы	Срок	Ответственный
1.	Анализ существующих условий в ДОО для реализации задач пилотного проекта	1. Составление каталога, имеющегося и необходимого методического, игрового оборудования STEM-образование; 2. Прохождение курсов повышения квалификации педагогов.	Август 2019 Согласно учебному графику ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»	Заведующий Салимова Т.Н., зам.зав. по ВМР Турскова Л.А., педагоги групп, специалисты.
2.	Ознакомление современным педагогическим инструментарием – парциальной программой «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»	1. Семинар-практикум для педагогов по теме: «Образовательный модуль робототехника»; 2. Апробация мультстудии «Я творю мир»; 3. Апробация наборов робототехники «Малыш 1» и «Малыш 2».	Октябрь 2019 В течение 2019-2020 учебного года	Заведующий Салимова Т.Н., зам.зав. по ВМР Турскова Л.А., педагоги групп, специалисты.
3.	Подведение итогов и анализ проделанной работы по созданию условий для реализации проекта	1. Расширенное заседание творческой группы; 2. Разработка и утверждение дальнейшего плана реализации пилотного проекта «STEM – образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»	Май 2020	Заведующий Салимова Т.Н., зам.зав. по ВМР Турскова Л.А., педагоги групп, специалисты.